

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S23-036-0059

uzavřené dne 12.09.2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Luká
Sídlo: Luká 80, 783 24 Luká
Zastoupený: Jan Burian, starosta obce
Tel. / mail: +420 608 622 790 / starosta@obec-luka.cz
IČ / DIČ: 00299171 / CZ00299171
Bankovní spojení: název banky; č.ú. 94-5116811/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Burian, starosta obce
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Burian, starosta obce
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
Tel. / mail: +420 587 419 810 / office-olomouc@swietelsky.cz
IČ / DIČ: 48035599 / CZ48035599
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, spis. vložka 8032
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 212269343/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hlavní stavbyvedoucí
Technik stavby: Bohumil Nepustil, tel. +420 606 682 275
(dále jen *zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla.

Ke změně došlo na základě nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu realizace akce – po zahájení realizace byl zjištěn havarijní technický stav vodovodu v trase opravované komunikace. Z tohoto důvodu došlo v analogii na znění odstavce 10.3 uzavřené Smlouvy o dílo dne 26.10.2022 k přerušení prací z podnětu objednatele. Sjednaný termín znovuzahájení prací zhotovitelem je 01.05.2023. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, který je stavba z výše uvedených důvodů přerušena. Po dobu přerušení prací zajistí objednatel rekonstrukci vodovodu v trase řešené místní komunikace.

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.3 Zhotovitel se zavazuje končit realizaci zakázky **nejpozději do 31.07.2023**. Termínem ukončení realizace zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to včetně předání související dokumentace.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Luká dne 14.11.2022.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran na stává se nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 12.09.2022.


V Luké, dne 20. 11. 2022


V Olomouci, dne 16 -11- 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Jan Burian, starosta obce


.....
Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný,
na základě pověření



Harmonogram projektu: "Oprava místních komunikací Luká, Střemeníčko"

Zahájení	Ukončení	Počet dnů	Poznámka
01.08.2022	30.11.2022	121	Smluvní termíny
12.09.2022			podpis smlouvy
26.09.2022	26.10.2022	30	Provádění prací, přerušení
01.05.2023	31.07.2023	91	Dokončení po přerušení

