

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 26.08.2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Obec Luká

Luká 80, 783 24 Slavětín
Jan Burian, starosta obce
00299171
CZ00299171
plátce DPH
Česká spořitelna a.s.
1801721339/0800

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r.o.

Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov
KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15962
Ing. Roman Papica, jednatel

Aleš Pospíšil, stavbyvedoucí
585 386 776
25371878
CZ25371878
plátce DPH
UniCredit Bank, a.s.
521669009/2700

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2022, (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je
zhotovení stavby „Posílení vodního zdroje pro obec Luká“.

Na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 5.1. smlouvy o dílo.

Článek 5.1 se nahrazuje tímto novým znění.

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena díla bez DPH	2 179 994,00 Kč
<i>Změnový list č. 1</i>	
Vícepráce	150 500,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
<i>Cena díla po změně č. 1</i>	<i>2 330 494,00 Kč</i>
<i>Změnový list č. 2</i>	
Vícepráce	34 423,50 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
<i>Cena díla po změně č. 2</i>	<i>2 364 917,50 Kč</i>
Konečná cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	2 364 917,50 Kč

Ostatní ujednání

- a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- b) Tento dodatek ke smlouvě o dílo není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- d) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- e) Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Luká na zasedání konaném dne 15.12.2022 usnesením č.

Příloha tohoto Dodatku č. 2 – Soupis víceprací a méněprací

V Luké dne viz. datum elektronického podpisu

V Olomouci dne viz. datum elektronického podpisu

Jan
Burian

Digitálně podepsal Jan Burian
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00299171,
o=Obec Luká, ou=01112022,
cn=Jan Burian, sn=Burian,
givenName=Jan,
serialNumber=P986525
Datum: 2022.12.19 13:43:32
+01'00'

Jan Burian
starosta obce
objednatel

Ing. Roman
Papica

Digitálně podepsal
Ing. Roman Papica
Datum: 2022.12.19
13:53:52 +01'00'

Ing. Roman Papica
jednatel
zhotovitel