
DoDATEK č. 1 KE SMLoUvĚ o oílo č. s23-036-0059
uzavřené dne 12.09.2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89l20t2 sb.,

občanského zákoníku, v platném znění

Bankovní spojení: název banky; č.ú. 94-51168t1l07!0

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Burian, starosta obce

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Burian, starosta obce

(dóle jen objednotel)

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Tel. / mail:

tčl otč:

ZhotoviteI:

Sídlo:

Zastoupený:

Tel. / mail:

tč / otČ:

Obec Luká

Luká 80, ]83 24 Luká

Jan Burian, starosta obce

+420 608 622790 / starosta@obec-luka,cz

0o29917t l CZo0299171-

SWlFIE§KY stavebnís.r.o., SWlETE§KY stavební s.r.o. OZ DS MOMVA

lahodová ulice 60, 620 00 Brno

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA

+42O 587 419 810 / office-olomouc@swietelsky,cz

48035599 l CZ48o35599

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:

Technik stavby;

(dóle jen zhotovitel)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, sPis. vloŽka 8032

Bankovníspojení; ČSOB,a.s.,č.ú.:212269343/0300
lng. Jakub Hříva a V|adimír Konečný, na základě pověření

lng. Jakub Hříva, hlavní stavbyvedoucí

Bohumil Nepustil, tel. +420 606 682 275

výše uvedené smluvnístrany se dohodly na změně dobv plnění dila.

Ke změně došlo na základě nepředvídatelných skutečností vzniklých v prŮběhu realizace akce - Po

zahájení realizace byl zjištěn havarijní technický stav vodovodu v trase opravované komunikace,

Z tohoto důvodu došlo v analogii na znění odstavce 10.3 uzavřené Smlouvy o dÍ|o dne 26,1,0,2022

k přerušení prac( z podnětu objednatele. Sjednaný termín znovuzahájení prací zhotovitelem je

O1.05.2023. Smluvnítermín dokončení reaIizace díla se potom posouvá o Stejný PoČet kalendářních dnÍ,

který je stavba z výše uvedených důvodů přerušena. Po dobu přeruŠení prací zajistí oblednatel

rekonstrukci vodovodu v trase řešené místní komunikace,

Vzhledem k výše uvedenému se smluvnístrany dohodly na změně nÍŽe uvedených ustanovení uzavřené

smlouvy, jejichž nové zněníje následující:

1,,



j. D)BA PLNĚNÍ

3,3 Zhotovitel se zavazuje konČit reolizaci zakózky nejpozději do 37,07,2023, Termínem ukončení realizace
zakózkY se rozumí den, který zodovotel přípouští jako poslední možný termín dokončení. Rozumí se tím
den, kdY dílo bude Protokolórně předóno dodavatelem o převzato zodovatelem (objednotelem díto) po
odstranění vŠech vad a nedodětků brónících užívdní díto, o to včetně předóní související dokumentace.

3, Ostatnítímto dodatkem nedotČené články uzavřené smlouvy zůstávajív platnosti v nezměněném znění.

lr
1. Tento Dodatek Č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdží

zhotovitel a dva objednatel.

Smluvní strany po přeČtenítohoto dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly,
že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně
podepisují.

PodPis této smlouvy byl schválen na jednáníZastupitelstva obce Luká dne 1,4.tI.2O22.

Tento Dodatek Č.1- nabývá platnostia ÚČinnosti dnem podpisu obou smluvních stran na stává se nedílnou
součástí původníSmlouvy o dílo ze dne 12.09,2022,

2,

3.

4.

V Luké, dne ,* //._7:rs

Za objednatele:

v olomouci, dne t § -11- 2[.|22

za zhotovitele:
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_odštěpný závod Dopravní stavby MOBAVA

CB - 620 00 Brno. Jahodová 60
tČ: qg0 gc §9g, olČ, cZ4s0 0§ 599



Ha rmonogra m proje ktu : "Oprava m ístních ko m u nikací Luká, Střemeníčko"

26.09.2022

Zahjájení Ukončení Počet dnů Poznámka

ot.o8.2022 30.tL,2022 I27 Smluvnítermíny

12.09.2022 podpis smlouvy

26.Io.2022 30 provádění prací, přerušení

01.05.2023 37,07,2023 91 Dokončení oo ořerušení




